

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PLANO DE TRABALHO DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE	
---	--	--

MODALIDADE:

<input type="checkbox"/>	TERMO DE COLABORAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	TERMO DE FOMENTO

1- DADOS CADASTRAIS				
Organização da Sociedade Civil Instituto Brasileiro de Inovações pró-Sociedade Saudável Centro Oeste – IBISS CO			CNPJ 03.906.058/0001-97	
Endereço Rua Dos Ferroviários, 94, Cabreúva.				
Cidade Campo Grande	Estado MS	CEP 79008-420	DDD/Telefone 67 3211-9912	FAX
Conta Corrente 51174-9	Banco Banco do Brasil	Agência 2951-3	E-mail projetosibiss@gmail.com	
Nome do Representante Legal Clemência Bitancourt Donatti			CPF 298.341.391-87	
RG / Órgão 281027/SSP MS	Cargo Diretora Presidente	E-mail gerencia@ibiss-co.org.br		
Endereço Rua Amonguija, nº 200 Q2 L1 - Centro - Porto Murtinho			CEP 79000-280	

2- OUTROS PARTICIPES		
Nome		CNPJ
Endereço		DDD/Telefone
Nome do Responsável pelo Projeto		CPF
RG / Órgão	Cargo	E-mail

3- DESCRIÇÃO DO PROJETO OU ATIVIDADE		
Área de Atendimento: Direitos Humanos	Órgão/Entidade Financiador: Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos - SEAD	
Título do Projeto/ Atividade Prevenção em Rodas	Período de Execução	
	Início	Fim
	IMEDIATO ARR	07 MESES ARR

Objeto da Parceria
 O Projeto Prevenção em Rodas fortalece a conscientização sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV/AIDS e hepatites virais, por meio de orientações sobre práticas sexuais seguras.

Descrição da realidade:
 O Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável do Centro Oeste (IBISS|CO) é uma organização da sociedade civil que atua na pesquisa, estudos, ações de base comunitária, entre outras atividades visando a promoção, defesa e garantia dos Direitos Humanos. O IBISS|CO tem como missão a construção de um mundo mais democrático, justo e solidário entre as diferenças. A instituição surgiu em Campo Grande – MS no ano de 1993, a partir da extensão das atividades desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social fundado no ano de 1990, no Rio de Janeiro. Em Campo Grande - MS, adquiriu personalidade jurídica própria em 06 de junho de 2000, tendo o seu primeiro quadro de sócios/as oriundos/as de movimentos sociais de Mato Grosso do Sul e do IBISS do Rio de Janeiro.

O IBISS|CO desempenha um papel essencial na promoção da saúde e prevenção de ISTs, Hiv/AIDS e hepatites virais, destacando-se por sua abordagem colaborativa e abrangente. Através de atividades como a elaboração de metodologias inovadoras, assessoria a gestores públicos e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), articulação de políticas sociais, pesquisas e diagnósticos, a instituição busca promover o empoderamento coletivo e garantir o acesso aos direitos humanos e políticas públicas.

Nesse contexto, o presente projeto será executado em dois municípios, sendo o primeiro em Ribas do Rio Pardo, localizado a 103 km da capital de Mato Grosso do Sul, e a própria capital Campo Grande. A relevância de Ribas do Rio Pardo é especialmente destacada pelo intenso fluxo migratório de trabalhadoras/es sexuais, decorrente da implementação das obras na fábrica de celulose Suzano e da migração significativa de trabalhadores da construção civil.

Por outro lado, em Campo Grande, a escassez de gel lubrificante e preservativos tem sido uma realidade desde 2020. Essa escassez é particularmente preocupante diante do contexto do projeto de prevenção ao HIV/AIDS e outras ISTs, que visa alcançar trabalhadoras/es do sexo. Esse grupo já enfrenta diversas barreiras sociais e econômicas para acessar serviços de saúde, e a falta desses insumos essenciais só agrava essa situação. Portanto, assegurar o acesso a esses itens durante as atividades do projeto é imprescindível não apenas para promover uma abordagem eficaz de prevenção, mas também para demonstrar um compromisso com o cuidado integral à saúde e a proteção dos direitos dessas comunidades vulneráveis.

Portanto, como um dos procedimentos de execução desse projeto, iremos realizar as abordagens nos territórios de sociabilidade de economia sexual com os/as trabalhadores sexuais. A partir do entendimento da Prevenção Combinada como a conjunção de diferentes estratégias, almejamos alcançar os objetivos de conscientização e alteração comportamental, estrutural e biomédica, no sentido de resposta e enfrentamento aos agravos comumente alavancados à essas populações. Nesse contexto, serão desenvolvidas 19 abordagens (corpo a corpo) que compreendem os seguintes espaços: casas de massagem, boates, bares, "pontos" nas ruas - entre outros.

Diante do exposto, a aquisição de um veículo é essencial para o sucesso do projeto, pois proporciona mobilidade para a equipe realizar as abordagens e a distribuição de insumos de prevenção e orientação da conscientização sobre a importância da prevenção combinada das ISTs/HIV/AIDS. Sem um veículo, a eficácia e eficiência das intervenções propostas seriam comprometidas devido à distância entre os locais de atividade e à necessidade de transporte de materiais e equipe. Ressaltamos ainda que o veículo atual da instituição não se encontra em condições adequadas para realizar o trajeto entre os municípios, pois frequentemente está em manutenção. É importante considerar também que o veículo atual deve estar disponível para outros projetos que são desenvolvidos em Campo Grande, o que aumenta a necessidade de aquisição de outro veículo.

Nesse contexto, a aquisição de um veículo não apenas facilitaria a logística e mobilidade da equipe, mas também garantiria a eficácia e eficiência de suas intervenções, permitindo-lhes atender de forma mais abrangente e oportuna às necessidades do projeto proposto. Dessa forma, o veículo institucional não seria apenas um meio de locomoção, mas sim uma ferramenta essencial para promover o acesso aos meios de prevenção as ISTs/HIV/AIDS e fortalecer o trabalho de campo.

Forma de execução das ações:

Durante os primeiros dois meses do projeto, nosso foco estará na pesquisa e análise de mercado para identificar as melhores opções de veículos que atendam às necessidades específicas do projeto e estejam dentro do orçamento disponível. Isso envolverá a solicitação de orçamentos a diferentes fornecedores, comparação de preços e negociação para garantir o melhor custo-benefício.

Durante terceiro e sétimo mês, estaremos focados na execução das abordagens planejadas. No primeiro momento, dedicaremos tempo à elaboração de um cronograma mensal detalhado para visitar os espaços de sociabilidade da economia sexual em Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Nesse planejamento, destinaremos cinco abordagens para o município de Ribas do Rio Pardo e quatorze para Campo Grande. Essas ações ocorrerão em espaços como ruas, boates, bares e postos de gasolina e serão realizadas por dois educadores sociais, capacitados sobre a temática.

A proposta inicial é que as abordagens em Ribas do Rio Pardo sejam programadas para a terceira semana do mês, às quintas-feiras, com início às 19h e encerramento à 1h da manhã. Em Campo Grande, estão previstas três abordagens mensais, distribuídas ao longo das semanas: uma na primeira, outra na segunda e a última na quarta semana, sempre às quintas-feiras, com possibilidade de ocorrer entre nos horários das 15h às 17h e das 19h à meia-noite.

Durante essas intervenções, distribuiremos kits contendo insumos de prevenção, como preservativos externos, internos e géis lubrificantes. Aproveitaremos essas oportunidades para enfatizar a importância da Prevenção Combinada, reconhecendo-a como um direito à saúde e promovendo a ideia de que a saúde também é um direito à prevenção, conforme destacado por Paiva (2017) na metodologia de abordagem corpo a corpo.

É fundamental destacar que todo planejamento deve contemplar a previsão de fatores de risco que possam impedir a realização das abordagens conforme programado inicialmente. Podemos nos deparar com condições adversas, como fortes tempestades, enchentes ou outras situações meteorológicas extremas, que inviabilizem a locomoção ou coloquem em risco a segurança das equipes e das pessoas atendidas. No entanto, diante dessas circunstâncias, as atividades serão reorganizadas para ocorrerem em conformidade com o público atendido, levando em consideração suas rotinas e disponibilidades.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES

MARCAR O MÊS REFERENTE DO INÍCIO AO FIM

DESCRIÇÃO	Previsão de acordo com a Projeto							
	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	8° Mês
Aquisições do veículo	X	X						
Realização das Abordagens			X	X	X	X	X	
Produção de Relatório							X	
Prestação de contas <i>(até 30 dias após encerramento)</i>								X

Descrição das metas quantitativas:

Oferecer atendimento para 100 pessoas.

Definição dos Indicadores:

Alcançar 100% das metas estabelecidas

Meios de verificação:

Para assegurar a verificação da realização das atividades propostas, utilizaremos registros fotográficos, diário de bordo, formulários de abordagem e publicização das ações em redes sociais. Todos esses elementos serão empregados como documentos comprobatórios do andamento e execução do projeto.

Documento assinado digitalmente



CLEMENCIA BITANCOURT DONATTI
Data: 21/05/2024 17:35:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande - MS
Data: 2024

Assinatura do Representante Legal

APROVAÇÃO

Local: Campo Grande - MS
Data: 2024

Assinatura do Representante do Órgão/entidade Público

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PLANO DE TRABALHO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
--	--


MODALIDADE:

TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE FOMENTO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO (META, ETAPA, FASE)						
Meta	Etapa Fase	Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Término
01	1.1	Realização de abordagens de orientação de prevenção.	Pessoas	100	IMEDIATO ARR	07 meses ARR

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Meta	Especificação	Órgão/Entidade R\$	Organização da Sociedade Civil
1	Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica Material de consumo Prestador de Serviço	CORRENTE R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	
SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA		R\$ 00,00	R\$0,00
1	Material permanente	CAPITAL R\$ 80.000,00	
SUBTOTAL P/ CATEGORIA ECONÔMICA			
TOTAL GERAL		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00

AUTENTICAÇÃO
 Local: Campo Grande/MS
 Data: 2024

Documento assinado digitalmente
 CLEMENCIA BITANCOURT DONATTI
 Data: 21/05/2024 17:37:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Representante Legal



MODALIDADE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE FOMENTO

QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

a) Pessoa Física

Meta	Etapa	Especificação	Qdade (anual)	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recur	
							Parceiro	Parceiro Privado
SUBTOTAL						R\$ 0.000,00	R\$ 0,00	0.00

b) Material Permanente

Meta	Etapa	Especificação	Qdade (anual)	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recur	
							Parceiro	Parceiro Privado
1	1.1	Aquisição de Veiculo	01	Unidade	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
SUBTOTAL						R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	0.00

c) Material de Consumo

Meta	Etapa	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro	Parceiro Privado
SUBTOTAL						R\$ 0,00	0.00	0.00


d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Meta	Etapa Fase	Especificação	Qdade	Unidade de Medida	Custo Unitário	Custo Total	Recursos	
							Parceiro Público	Parceiro Privado
SUBTOTAL						0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL						R\$ 0,00	0.00	0.00

Deverão ser acrescentadas quantas planilhas forem necessárias, de acordo com os elementos de despesa, mencionados no Cronograma de aplicação.



Documento assinado digitalmente
CLEMENCIA BITANCOURT DONATTI
Data: 28/08/2024 10:52:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PLANO DE TRABALHO PLANO DE APLICAÇÃO	ANEXO IV
--	--	----------------------------

MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
 TERMO DE FOMENTO

CRONOGRAMA DE RECEITA

Orgão/Entidade

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
1	1.1	2024									R\$80.000,00				
TOTAL															R\$ 80.000,00

Organização da Sociedade Civil

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
TOTAL															R\$ 0,00

CRONOGRAMA DE DESPESA

Orgão/Entidade

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
1	1.1	2024									R\$80.000,00				
TOTAL															R\$80.000,00

Organização da Sociedade Civil

Meta	Etapa/Fase	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total da Meta
TOTAL															R\$ 0,00

AUTENTICAÇÃO

Local: Campo Grande/MS
 Data: 2024



Documento assinado digitalmente
 CLEMENCIA BITANCOURT DONATTI
 Data: 27/08/2024 19:26:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Representante Legal